

(様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成28年12月16日

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり (その2) (防災・安全)				重点配分対象の該当
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)	交付対象	越前町		
計画の目標					

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標 (定量的指標)

①H31末までに下水道ストックマネジメント計画の策定率を0% (H28) から100% (H31) にする。
④H29末までに下水道ストックマネジメント計画の策定率を0% (H28) から100% (H29) にする。

②H32末までにストックマネジメント計画に基づいた対策率を0% (H28) から33% (H32) にする。

定量的指標の定義及び算定式

①H31末までにストックマネジメント計画を策定 (策定率)
④H29末までにストックマネジメント計画を策定 (策定率)

②H32末までにストックマネジメント計画に基づいた改築工事の進捗率 (改築率) (朝日/6中分類、宮崎/4中分類、織田/4中分類、管路施設点検調査1,500m) (朝日/6中分類、宮崎/4中分類、織田/4中分類)

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
0%	66% -100%	100%
0%	0%	100%

備考

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	590百万円	A	590百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	------

交付対象事業

A 1 基幹事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業内容及び施設種別	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
										H28	H29	H30	H31	H32				
1-A1-1	下水道	一般	越前町	直接	-	処理場・管路施設	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	越前町						57 49		未策定	ストックマネジメント
No.1処理区																		
1-A1-2	下水道	一般	越前町	直接	-	処理場	朝日浄化センター	水処理設備・汚泥処理設備・電気設備	越前町						220		未策定	ストックマネジメント
No.2処理区																		
1-A1-3	下水道	一般	越前町	直接	-	処理場	織田浄化センター	水処理設備・汚泥処理設備・電気設備	越前町						170		未策定	ストックマネジメント
No.3処理区																		
1-A1-4	下水道	一般	越前町	直接	-	処理場	宮崎浄化センター	水処理設備・汚泥処理設備・電気設備	越前町						160		未策定	ストックマネジメント
1-A1-5																		
1-A1-5	下水道	一般	越前町	直接	-	管路施設	管路施設	点検調査	越前町						42		未策定	ストックマネジメント
小計 (基幹事業)												649 590		-				

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備田圃化地籍整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成28年12月16日


計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり (その2) (防災・安全)			重点配分対象の該当
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)	交付対象	越前町	
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。			

交付金の執行状況

(単位: 百万円)

	H28	H29	H30	H31	H32
配分額 (a)	20.0	0.0	31.5	176.1	39.2
計画別流用 増△減額 (b)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
交付額 (c=a+b)	20.0	0.0	31.5	176.1	39.2
前年度からの繰越額 (d)	0.0	15.5	0.0	20.5	105.46
支払済額 (e)	4.5	15.5	11.0	91.14	122.71
翌年度繰越額 (f)	15.5	0.0	20.5	105.46	21.95
うち未契約繰越額 (g)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
不用額 (h = c+d-e-f)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	-	-	-

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり（その2）（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）	交付対象	越前町



越前町公共下水道

■基幹事業
1-A1-1 下水道・管路施設
ストックマネジメント計画策定
ストックマネジメント計画策定

■基幹事業
1-A1-5 管路施設
管路施設
点検調査

■基幹事業
1-A1-2 下水道
朝日浄化センター
水処理設備・汚泥処理設備・電気設備

山中分區（公共関連特環）

萩野分區（公共関連特環）

朝日処理区（単独公共）

朝日処理区（上戸）

織田処理区（単独公共）

宮崎処理区（単独特環）

朝日処理区（宮崎東部）

■基幹事業
1-A1-3 下水道
織田浄化センター
水処理設備・汚泥処理設備・電気設備

■基幹事業
1-A1-4 下水道
宮崎浄化センター
水処理設備・汚泥処理設備・電気設備

下水道法による事業計画区域

凡 例		
名称	色	記号
行政区境界	黒	□
流域関連公共下水道	赤	▬
単独公共下水道	橙	▬
公共関連特定環境保全公共下水道	桃	▬
単独特定環境保全公共下水道	緑	▬
処理場		Ⓧ