

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年9月23日

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり（防災・安全）									
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	越前町							
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	①H27までに改築が必要となる処理施設等を適時適切に整備する。（H27までに100%改築）									
定量的指標の定義及び算定式	①長寿命化計画に基づいた処理施設等改築率 改築済み処理場施設数（箇所）／H27までに改築が必要な処理場施設数（1箇所）						定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H27末)	
							0%	0%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	567百万円	A	567百万円	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本事業の実施主管課である上下水道課で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証するとともに、その要因を分析した。	平成28年度 公表の方法 町ホームページ


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	下水道	一般	越前町	直接	越前町	朝日浄化センター	水処理施設改築 4,500㎡/日	越前町						416	長寿命化
1-A-2	下水道	一般	越前町	直接	越前町	朝日浄化センター	汚泥処理施設改築 6,000㎡/日	越前町						151	長寿命化
合計												567			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

※交付対象事業費については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		下水道施設の計画的な改築を推進し、下水道としての機能を確保することで、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することに寄与した。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画に基づいた処理施設等改築率）	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100.0%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		計画どおり、長寿命化計画に基づいた朝日浄化センターの改築更新を実施し、目標を達成した。		
3. 特記事項（今後の方針等）				
今後も引き続き、下水道施設の計画的な改築を推進し、下水道としての機能確保に寄与していく。				

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり（防災・安全）		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	越前町



越前町公共下水道

■基幹事業
1-A-1、1-A-2 下水道
朝日浄化センター
(水処理施設改築・汚泥処理施設改築)

凡 例		
名称	色	記号
行政区域界	黒	—
流域関連公共下水道	赤	—
単独公共下水道	橙	—
公共関連特定環境保全公共下水道	桃	—
単独特定環境保全公共下水道	緑	—
処理場		□

下水道法による
事業計画区域