

越前町学校教育環境検討委員会 スケジュール(案)

項目	期間	平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3
越前町学校教育環境調査委員会設置 設置期間 平成30年8月9日～平成31年3月26日 委員構成 学識経験者、地域代表者、学校関係者、保護者代表など 会議開催 平成30年8月9日、平成31年3月5日	8ヶ月																
小中学校の学校教育環境アンケート調査等の実施 調査期間 平成30年9月21日～10月12日 調査対象 一般町民1,000人、保護者2,058人、児童生徒436人	2ヶ月																
越前町学校教育環境調査結果の報告 報告日 平成31年3月26日 内容 松田委員長から教育長、町長へアンケート調査結果を報告																	
越前町学校教育環境検討委員会の設置・開催 設置期間 令和元年10月～令和3年2月 委員構成 学識経験者、地域住民代表、保護者代表、学校関係者など	17ヶ月																
検討委員会の協議状況の公表 期間 令和元年11月～令和3年2月 内容 町広報誌およびホームページにて会議内容を周知	随時																
越前町学校教育環境検討委員会の提言 報告日 令和3年2月 内容 委員長から教育長へ提言、教育長から町長へ報告																	