
別紙３　　参考様式 人・農地プランの実質化の取組
①　アンケートの実施
②　地図化による現況把握
③　話合い
④　プランの取りまとめ手続

４月 ７月 10月 １月 ４月 ７月 10月 １月

福井県 越前町 旧朝日町
佐々生

（宇田除く）

青野

頭谷

境野

横山

大畑

下糸生

上糸生

天谷

東二ッ屋

旧宮崎村 増谷

江波

八田新保

人・農地プランの実質化に向けた工程表

令和2年度 令和3年度
都道府県名 市町村名 対象地区 集落名

① ②～④

① ②～④
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令和2年度 令和3年度
都道府県名 市町村名 対象地区 集落名

旧越前町 玉川

血ヶ平

左右

梨子ヶ平

梅浦

宿

新保

小樟

大樟

道口

厨

茂原

白浜

高佐

米ノ

午房ヶ平

六呂師

① ②～④
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令和2年度 令和3年度
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福井県 越前町 旧織田町 織田

平等

下河原

中

大王丸

三崎

四ツ杉

下山中

上山中

細野

岩倉

笹川

桜谷

山田

赤井谷

入尾

笈松

上戸

萩野

笹谷

① ②～④


