【越前町】
端末整備・更新計画

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	児童生徒数	1,397人	1,370人	1,322人	1,263人	1,209人
2	予備機を含む整備上限台数	0台	1,575台	0台	0台	0台
3	整備台数（予備機除く）	0台	1,370台	0台	0台	0台
4	3のうち基金事業によるもの	0台	1,370台	0台	0台	0台
5	累積更新率（%）	0.0%	100.0%	103.6%	108.5%	113.3%
6	予備機整備台数	0台	205台	0台	0台	0台
7	6のうち基金事業によるもの	0台	205台	0台	0台	0台
8	予備機整備率（%）	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%

（端末の整備・更新の考え方）

令和2年度に整備した1,816台の端末について、OSのサポート期間の終了が迫っていることから令和7年度中に端末の更新を行う。

（端末対象端末のリユース、リサイクル、処分について）

○対象台数：1,816台

○処分方法

・タブレット共同調達受託業者に再使用・再資源化を委託 : 1,816台

○端末のデータ消去方法

・処分業者に委託する : 1,816台

○スケジュール（予定）

令和7年4月 処分事業者の選定

令和8年4月 更新端末の使用開始

令和8年4月 使用済端末の事業者への引き渡し